

azione	titolo
1	coordinamento generale
2	coordinamento tecnico-scientifico
3	attività tecniche di progettazione
4	interventi di riqualificazione
5	laboratorio di progetto partecipato
6	attività di comunicazione
7	monitoraggio ambientale

descrizione
<i>coordinamento organizzativo interno, predisposizione e gestione del GANTT, gestione amministrativa, rendicontazione contabile alla Fondazione</i>
<i>coordinamento tecnico-scientifico del ruolo dei partner e delle attività, riunioni periodiche, report tecnici di avanzamento, rendicontazione tecnica alla Fondazione, predisposizione relazione per follow-up strategia di riqualificazione</i>
<i>rilievi topografici, relazioni specialistiche (idraulica e geomorfologica), sondaggi e caratterizzazione terre da scavo, VIA, VINCA, relazione paesaggistica, progettazione fino a livello esecutivo, direzione lavori, contabilità, collaudo</i>
<i>esproprio area per intervento VESPO_2, interventi di riqualificazione ambientale in 4 siti (VESPO_1, VESPO_2, BORGO_1, BORGO_2) e aree di raccordo, pannelli didattici</i>
<i>incontri tra gli staff di progetto, incontri con gli stakeholders</i>
<i>n. 1 brochure, n. 1 pubblicazione, n. 9 comunicati stampa, n. 6 conferenze stampa, n. 4 incontri pubblici, n. 4 giornate dimostrative, n. 1 conferenza finale, realizzazione e gestione pagina web di progetto</i>
<i>n. 3 anni di monitoraggio ambientale (ex ante, in itinere, ex post) relativo ad aspetti faunistici, floristici, vegetazionali, idromorfologici</i>

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 24.000,00	€ 4.800,00	€ -	€ 1.440,00	€ -	€ -	€ 30.240,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
40%	0%	0%	33%	0%	0%
20%	0%	0%	17%	0%	0%
20%	0%	0%	17%	0%	0%
20%	0%	0%	17%	0%	0%
0%	100%	0%	17%	0%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ 9.600,00	€ -	€ -	€ 480,00	€ -	€ -	€ 10.080,00
€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ -	€ 4.800,00	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ 27.300,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
25%	0%	0%	6%	0%	0%
15%	0%	0%	3%	0%	0%
25%	0%	0%	6%	0%	0%
35%	0%	0%	8%	0%	0%
0%	100%	0%	77%	0%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
€ 900,00	€ -	€ -	€ 45,00	€ -	€ -	€ 945,00
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 105,00	€ -	€ -	€ 2.205,00
€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 96.600,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
0%	0%	0%	0%	0%	0%
10%	0%	0%	5%	0%	0%
20%	0%	0%	11%	0%	0%
70%	0%	100%	51%	0%	0%
0%	100%	0%	33%	0%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ -	€ 5.250,00
€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 10.500,00
€ 35.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ 49.350,00
€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 31.500,00



**NOTA**

tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
4	interventi di riqualificazione	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	100%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 116.549,59	€ -	€ 5.000,00	€ 6.077,48	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 362.181,19

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
2%	0%	100%	6%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%
98%	0%	0%	94%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ 2.330,99	€ -	€ 5.000,00	€ 366,55	€ -	€ -	€ 67.697,54
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 114.218,60	€ -	€ -	€ 5.710,93	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 294.483,65
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ -	€ 23.050,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
20%	0%	0%	9%	0%	0%
20%	0%	0%	9%	0%	0%
40%	0%	0%	17%	0%	0%
20%	0%	0%	9%	0%	0%
0%	100%	0%	57%	100%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
€ 3.600,00	€ -	€ -	€ 180,00	€ -	€ -	€ 3.780,00
€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 600,00	€ 1.000,00	€ -	€ 13.600,00

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.100,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 38.100,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
40%	0%	0%	27%	30%	40%
25%	0%	0%	17%	15%	30%
25%	0%	0%	17%	15%	30%
10%	0%	0%	7%	10%	0%
0%	100%	100%	32%	30%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 300,00	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 11.100,00
€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50
€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ 1.200,00	€ -	€ 2.775,00
€ -	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 352,00	€ 3.600,00	€ -	€ 10.952,00

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quant

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00

competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	100%	0%	100%	0%	0%

competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00



**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE	
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 4.800,00	€ -	€ 1.440,00	€ -	€ -	€ 30.240,00	5%
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ 27.300,00	5%
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 96.600,00	16%
4	interventi di riqualificazione	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 116.549,59	€ -	€ 5.000,00	€ 6.077,48	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 362.181,19	60%
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.050,00	€ 1000,00	€ -	€ 23.050,00	4%
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.100,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 38.100,00	6%
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00	4%
TOTALE		€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 220.549,59	€ 94.800,00	€ 20.000,00	€ 16.767,48	€ 76.946,33	€ 113.607,79	€ 602.671,19	
		9,96%							5,00%				

[illegible]

partner	valore economico delle azioni di responsabilità	cofinanziamento partner	contributo CARIPLO
Provincia di Novara	€ 92.342,54	€ 86.842,54	€ 5.500,00
Comune di Borgolavezzaro	€ 19.762,50	€ 19.762,50	€ -
Comune di Vespolate	€ 27.532,50	€ 27.532,50	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ 355.743,65	€ 102.000,00	€ 253.743,65
CIRF	€ 107.292,00	€ 5.000,00	€ 102.292,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 602.673,19</b>	<b>€ 241.137,54</b>	<b>€ 361.535,65</b>

40,01%

59,99%

+ 9.000 euro per completare esproprio

contributo pari al 71% delle azioni di pertinenza

contributo pari al 95% delle azioni di pertinenza

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quantc

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4	interventi di riqualificazione	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 9.600,00	€ -	€ -	€ 480,00	€ -	€ -	€ 10.080,00
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.330,99	€ -	€ 5.000,00	€ 366,55	€ -	€ -	€ 67.697,54
€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 300,00	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 11.100,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 21.230,99	€ -	€ 5.000,00	€ 1.311,55	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 92.342,54

5,00%



NOTA      tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE	
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00	26%
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ 45,00	€ -	€ -	€ 945,00	5%
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ -	€ 5.250,00	27%
4	interventi di riqualificazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ 1.890,00	10%
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50	34%
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.250,00	€ -	€ -	€ 812,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 19.762,50	100%

5,00%

**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quantc


COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4	interventi di riqualificazione	€ -	€ -	€ -	€ -
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 10.500,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.600,00	€ -	€ -	€ 180,00	€ -	€ -	€ 3.780,00
€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 23.650,00	€ -	€ -	€ 1.182,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 27.532,50

5,00%






**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quantc

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4	interventi di riqualificazione	€ -	€ -	€ -	€ -
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 105,00	€ -	€ -	€ 2.205,00
€ 35.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ 49.350,00
€ 114.218,60	€ -	€ -	€ 5.710,93	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 294.483,65
€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ 1.200,00	€ -	€ 2.775,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 159.418,60	€ -	€ 12.000,00	€ 8.570,93	€ 65.146,33	€ 110.607,79	€ 355.743,65

5,00%



**NOTA** tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quantc

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4	interventi di riqualificazione	€ -	€ -	€ -	€ -
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ -	€ -	€ -

) costo non detraibile)

personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
€ -	€ 4.800,00	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00
€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 31.500,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 600,00	€ 1.000,00	€ -	€ 13.600,00
€ -	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 352,00	€ 3.600,00	€ -	€ 10.952,00
€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00
€ -	€ 94.800,00	€ 3.000,00	€ 4.892,00	€ 4.600,00	€ -	€ 107292,00

5,00%

